



Муниципальное автономное образовательное учреждение
 «Общеобразовательное учреждение лицей №6 «Перспектива»»
 г. Красноярск 660094 ул. Кутузова 52
 тел. 260-72-00, факс. 260-98-41
 e-mail: liceum-6@mail.ru сайт www.liceum6.ru

Утверждаю:
 Директор МА ОУ Лицей №6 «Перспектива» _____

Приказ № ____ 18/1 ____
 « 03 » февраля 2015 г.

**План мероприятий по обеспечению введения ФГОС в МАОУ Лицей №6
 «Перспектива»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1.1.	Создание рабочей проектной группы	до 01.11.2014	Евсейкина З.П.
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО	до 01.03.2015	зам. директора по УВР Копылова В.А.
1.3.	Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	до 01.03.2015	Евсейкина З.П.
1.4.	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	февраль 2015	зам. директора по УВР Копылова В.А.
1.5.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	январь-март 2015	зам. директора по АХЧ Илатовская Т.Н., Романова М.Ю.
1.6.	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки лицея для реализации ФГОС ООО	до 01.06.2015	зам. директора по УВР Копылова В.А., библиотекарь Глотова Г.В., Павелко С.М.
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО			
2.1.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО,	в течение года	зам. директора по УВР Федулова Т.И., Копылова

	доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц		В.А.
2.2.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	до 15.08.2015	зам. директора по УВР Федулова Т.И.
2.3.	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО	до 15.08.2015	зам. директора по УВР Алексева Н.А.
2.4.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования на 5-ые классы	до 01.04.2015	зам. директора по УВР Федулова Т.И., Копылова В.А., Евсейкина З.П.
2.5.	Разработка рабочих программ по предметам учителями-предметниками	до 01.05.2015	зам. директора по УВР Федулова Т.И., Копылова В.А.
2.6.	Представление основной образовательной программы на заседании коллегиального органа управления	до 20.06.2015	Евсейкина З.П.
2.7.	Организация и проведение самообследования по вопросу готовности к введению ФГОС ООО	до 15.05.2015	зам. директора по УВР Федулова Т.И., Копылова В.А.
3. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО			
3.1.	Определение УМК, соответствующего ФГОС ООО. Формирование заказа учебников на 2015/2016 учебный год	до 01.08.2015	зам. директора по УВР Копылова В.А., библиотекарь
4. Кадровое обеспечение			
4.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	в течение года	зам. директора по УВР Копылова В.А.
4.2.	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	в течение года	зам. директора по УВР Копылова В.А.
4.3.	Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования»	в течение года	зам. директора по УВР Копылова В.А.
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО			
5.1.	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	до 01.06.2015	зам. директора по АХЧ Илатовская Т.Н., Романова М.Ю.

5.2.	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	до 01.08.2015	Директор Лапков А.В.
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
6.1.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС на сайте лица	до 01.06.2015	зам. директора по УВР Межов А.А.